


| Fase                     | Tarea                               | Rol Encargado            | Inicio    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| INICIO                   |                                     |                          |           |
| Iteración 1:<br>Semana 1 | Identificación de Stakeholders      | Jefe Proyecto            | 7/4/2026  |
|                          | Levantamiento inicial de requisitos | Analista                 | 9/4/2026  |
|                          | Definición de alcance del sistema   | Jefe Proyecto + Analista | 12/4/2026 |
|                          | Análisis de factibilidad            | Jefe Proyecto            | 15/4/2026 |
| ELABORACION              |                                     |                          |           |
| Iteración 1:<br>Semana 2 | Refinamiento de Requisitos          | Analista                 | 20/4/2026 |
|                          | Casos de Uso                        | Analista                 | 23/4/2026 |
|                          | UML inicial (Clases, secuencia)     | Diseñador                | 27/4/2026 |
|                          | Arquitectura base (4+1)             | Arquitecto de Software   | 1/5/2026  |
|                          | Prototipo Básico (Mockup)           | Diseñador                | 5/5/2026  |
|                          | Pruebas conceptuales                | QA/ Analista             | 8/5/2026  |
| Iteración 2:<br>Semana 3 | Ajustes de requisitos               | Analista                 | 11/5/2026 |
|                          | UML avanzado                        | Diseñador                | 15/5/2026 |
|                          | Diseño arquitectura detallada       | Arquitecto de Software   | 19/5/2026 |
|                          | Prototipo mejorado                  | Diseñador                | 25/5/2026 |
|                          | Validación con el usuario           | Analista + QA            | 29/5/2026 |
| CONSTRUCCIÓN             |                                     |                          |           |
| Iteración 1:<br>Semana 4 | Desarrollo modulo Usuarios          | Desarrollador            | 3/6/2026  |
|                          | Desarrollo catalogo libros          | Desarrollador            | 8/6/2026  |
|                          | Pruebas unitarias                   | Desarrollador            | 10/6/2026 |
|                          | Ajuste de diseño                    | Diseñador                | 12/6/2026 |
| Iteración 2:<br>Semana 5 | Desarrollo prestamos/devoluciones   | Desarrollador            | 16/6/2026 |
|                          | Implementación notificaciones       | Desarrollador            | 22/6/2026 |
|                          | Pruebas funcionales                 | QA                       | 24/6/2026 |
|                          | Correcciones                        | Desarrollador            | 29/6/2026 |
| Iteración 3:<br>Semana 6 | Reportes estadísticos               | Desarrollador            | 2/7/2026  |
|                          | Optimización del Sistema            | Desarrollador            | 6/7/2026  |
|                          | Pruebas integrales                  | QA                       | 10/7/2026 |
|                          | Ajustes finales                     | Desarrollador + QA       | 14/7/2026 |

|                          |                           |                             |           |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| TRANSICIÓN               |                           |                             |           |
| Iteración 1:<br>Semana 7 | Deploy/ Entrega prototipo | Desarrollador + Arquitecto  | 16/7/2026 |
|                          | Documentacion final       | Jefe de Proyecto + Analista | 20/7/2026 |
|                          | Capacitacion usuarios     | Analista                    | 27/7/2026 |
|                          | Presentación final        | Equipo                      | 30/7/2026 |
|                          | Retroalimentación         | QA + Jefe de proyecto       | 3/8/2026  |




|   |           |
|---|-----------|
| 3 | 18/7/2026 |
| 5 | 24/7/2026 |
| 3 | 29/7/2026 |
| 2 | 31/7/2026 |
| 3 | 5/8/2026  |

| Semana 5 |   |   |   |   |   |    |    | Semana 6 |    |    |    |    |    |    |    | Semana 7 |    |    |    |    |    |    |    | Semana 8 |    |    |    |   |   |   |   | Semana 9 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|---|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 4        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28       | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| L        | M | M | J | V | S | D  | L  | M        | M  | J  | V  | S  | D  | L  | M  | M        | J  | V  | S  | D  | L  | M  | M  | J        | V  | S  | D  | L | M | M | J | V        | S | D | L | M |  |  |  |  |  |



| Semana 10 |    |    |    |    | Semana 11 |    |    |    |    |    |    | Semana 12 |    |    |    |    |    |    | Semana 13 |    |   |   |   |   |   | Semana 14 |   |   |   |    |    |    | Semana 15 |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|----|----|----|-----------|----|----|----|
| 10        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29        | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13        | 14 | 15 | 16 |
| M         | J  | V  | S  | D  | L         | M  | M  | J  | V  | S  | D  | L         | M  | M  | J  | V  | S  | D  | L         | M  | M | J | V | S | D | L         | M | M | J | V  | S  | D  | L         | M  | M  | J  |



| 15 |    |    | Semana 16 |    |    |    |    |    |    |    | Semana 17 |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 17 | 18 | 19 | 20        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28        | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| V  | S  | D  | L         | M  | M  | J  | V  | S  | D  | L  | M         | M  | J  | V  | S | D | L | M | M |  |  |  |  |  |